



Cédula de verificación y seguimiento de obra


para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social


Proyectos FAISMUN


Csc	idProyecto	Vigencia	Inicial
2	115913	17/03/2023 00:00:00- 28/03/2023 00:00:00	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?pi_csc_proyecto=115913&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fc_00:00:00&pi_fch_fin=28/03/2023_00:00:00)


1 117471 29/03/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=117471&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
29/04/2023 00:00:00&pi_fch_fin=29/04/2023 00:00:00)
00:00:00


3 223536 14/03/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=223536&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
28/03/2023 00:00:00&pi_fch_fin=28/03/2023 00:00:00)
00:00:00


4 228388 12/06/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=228388&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
07/07/2023 00:00:00&pi_fch_fin=07/07/2023 00:00:00)
00:00:00


5 228756 12/06/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=228756&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
30/06/2023 00:00:00&pi_fch_fin=30/06/2023 00:00:00)
00:00:00







6	233482	12/06/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- pi_csc_proyecto=233482&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f 05/07/2023 00:00:00&pi_fch_fin=05/07/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
7	245204	07/08/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- pi_csc_proyecto=245204&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f 31/08/2023 00:00:00&pi_fch_fin=31/08/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
9	339067	27/07/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- pi_csc_proyecto=339067&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f 09/08/2023 00:00:00&pi_fch_fin=09/08/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
8	353243	09/08/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- pi_csc_proyecto=353243&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f 03/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=03/09/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
10	363396	15/08/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- pi_csc_proyecto=363396&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f 23/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=23/09/2023 00:00:00) 00:00:00


12 367632 07/08/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=367632&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
28/08/2023 00:00:00&pi_fch_fin=28/08/2023 00:00:00)
00:00:00


11 371663 01/09/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=371663&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
15/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=15/09/2023 00:00:00)
00:00:00


14 379358 12/09/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=379358&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
23/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=23/09/2023 00:00:00)
00:00:00


13 381306 15/09/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=381306&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
24/10/2023 00:00:00&pi_fch_fin=24/10/2023 00:00:00)
00:00:00


15	385168	04/09/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- 18/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=18/09/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
16	386164	04/09/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- 18/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=18/09/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
17	394404	04/09/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- 30/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=30/09/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
19	395381	15/09/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- 14/10/2023 00:00:00&pi_fch_fin=14/10/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
18	398165	22/09/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- 21/10/2023 00:00:00&pi_fch_fin=21/10/2023 00:00:00) 00:00:00
<hr/>			
21	406575	12/09/2023	 (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial? 00:00:00- 21/10/2023 00:00:00&pi_fch_fin=21/10/2023 00:00:00) 00:00:00


22 408868 02/09/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=408868&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fc
07/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=07/09/2023 00:00:00)
00:00:00


23 409372 20/09/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=409372&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fc
30/09/2023 00:00:00&pi_fch_fin=30/09/2023 00:00:00)
00:00:00


26 413787 06/10/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=413787&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fc
20/10/2023 00:00:00&pi_fch_fin=20/10/2023 00:00:00)
00:00:00


24 416259 05/10/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=416259&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fc
05/11/2023 00:00:00&pi_fch_fin=05/11/2023 00:00:00)
00:00:00


27 419320 09/10/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=419320&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
17/11/2023 00:00:00&pi_fch_fin=17/11/2023 00:00:00)
00:00:00


31 421508 27/10/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=421508&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
03/11/2023 00:00:00&pi_fch_fin=03/11/2023 00:00:00)
00:00:00


29 422410 28/10/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=422410&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
16/11/2023 00:00:00&pi_fch_fin=16/11/2023 00:00:00)
00:00:00


30 425680 30/10/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=425680&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
18/11/2023 00:00:00&pi_fch_fin=18/11/2023 00:00:00)
00:00:00


25 426112 01/12/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=426112&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
15/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=15/12/2023 00:00:00)
00:00:00


20 426492 02/12/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=426492&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
10/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=10/12/2023 00:00:00)
00:00:00


28 426802 27/11/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=426802&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
10/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=10/12/2023 00:00:00)
00:00:00


32 435858 05/12/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=435858&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
10/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=10/12/2023 00:00:00)
00:00:00

33 437466 01/12/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c_inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=437466&pi_d_tpo_operacion=3&pi_f
14/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=14/12/2023 00:00:00)
00:00:00

35 438006 03/12/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=438006&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fch_fin=11/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=11/12/2023 00:00:00)
00:00:00

36 439458 28/11/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=439458&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fch_fin=06/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=06/12/2023 00:00:00)
06/12/2023 00:00:00
00:00:00

37 439820 05/12/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=439820&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fch_fin=12/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=12/12/2023 00:00:00)
12/12/2023 00:00:00
00:00:00

34 440307 07/12/2023  (FAIS2023.pkg_cv_y_so.c inicial?
00:00:00- pi_csc_proyecto=440307&pi_d_tpo_operacion=3&pi_fch_fin=13/12/2023 00:00:00&pi_fch_fin=13/12/2023 00:00:00)
13/12/2023 00:00:00
00:00:00

Terminar